



GAL VALEA SOMESULUI

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

Asociația GAL Valea Someșului
Adresa Jud. Sălaj, Comuna Ileanda,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35
Tel/Fax 0260.648.972
Mobil 0784.845.840



Email office@galvaleasomesului.ro
Website www.galvaleasomesului.ro



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA SOMEȘULUI

Raport Evaluare SDL GAL VS

Nr.2244/31.01.2019

Perioada evaluată 13.12.2016 - 01.10.2018

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

CUPRINS

PREFĂTĂ.....	4
REZUMAT	4
CONTEXT.....	5
Capitolul I. Scopul, obiectivele și necesitatea evaluării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI	15
Capitolul II. Planificarea procesului de evaluare a SDL ului	18
Capitolul III. Stabilirea întrebărilor de evaluare. Metodologia de evaluare	21
Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală.....	21
Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie ..	30
Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER.....	39
Tema IV. Factorii de succes și de insucces.....	43
Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.....	47
Tema VI. Percepția GAL în teritoriu	49
Tema VII. Continuitate și stabilitate.....	50
Capitolul IV. Constatări, concluzii și recomandări.....	51
Capitolul V. Lecții invățate.....	57
INDEX FIGURI.....	58
INDEX TABELE.....	58
Bibliografie	58
ANEXE	59

PREFATĂ

Acest document reprezintă un raport de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI. Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză cu caracter socio-economic, menită să identifice și să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, și să explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. Această evaluare ne va informa ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării strategiei și obținerii rezultatelor planificate.

Această nouă provocare apare în cadrul exercițiului finanțier 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană, GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018, perioada în care s-a realizat acest raport fiind 01.10.2018 – 28.01.2019.

Evaluarea s-a realizat de către responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea sub directa îndrumare a comitetului de coordonare a evaluării, format din responsabilul administrativ manager al asociației, responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor și un membru al consiliu director al GAL Valea Someșului.

REZUMAT

În cadrul acestui raport se evaluatează Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului din prisma următoarele teme: logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală, contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie, valoarea adăugată datorată metodei LEADER, factorii de succes și de insucces care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute, contribuția SDL la aria de intervenție 6B.

Aceste teme se analizează cu ajutorul tehnicielor și metodelor de evaluare următoare: observația, ancheta utilizând tehnica focus-grupului având ca instrument ghidul de focus –grup, verificarea funcționării logice de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajul de opinie având ca instrument chestionarul auto-administrat.

În urma analizei efectuate se formulează concluziile pentru fiecare temă a evaluării și pentru fiecare întrebare de evaluare și se formulează recomandări cu aplicabilitate în viitor.

CONTEXT

Cine suntem și ce ne propunem?

Asociația GAL Valea Someșului reprezintă un parteneriat public-privat având ca scop principal dezvoltarea Văii Someșului. Proiectul urmărește creșterea capacitatei de implementare a strategiilor de dezvoltare locală din raza de acțiune a Grupului de Acțiune Locală, prin antrenarea actorilor reprezentativi în activități care vor susține dezvoltarea rurală a teritoriului.

Componența acestui parteneriat este formată din **20 parteneri publici** (Comuna Ileanda, Comuna Băbeni, Comuna Rus, Comuna Lozna , Comuna Letca, Comuna Gîlgău, Comuna Zalha, Comuna Șimișna, Comuna Poiana Blenchii, Comuna Cristolț, Comuna Gîrbou, Comuna Vad , Comuna Cîțcău, Comuna Cășeiu, Comuna Chiuiești, Comuna Recea Cristur, Comuna Jichișu de Jos, Comuna Boiu Mare, Comuna Valea Chioarului,Oraș Șomcuta Mare), **6 parteneri civili** (Composesorat Căpâlna, Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vad-Calna , Fundația Muncii , Asociația de Dezvoltare Rurală Valea Someșului, Asociația pentru combaterea discriminării și respectării drepturilor omului C.D.R.D.O, Asociația Tineri și Inovativi) și **54 agenți economici** (SC MARIFEL SRL, SC MIV TOM SRL, SC DANIUL SRL, SC CODOR COM SRL SC HONCAN SRL, SC HANUL NEAMȚULUI SRL, SC INTERSECȚIA COMPROD SRL, SC RADPAULO SRL, SC M.M.D IMPORT EXPORT SRL, SC FIN CONSTRUCȚII SRL, SC CIPRIAN IMPEX SRL, SC AMARIS COM SRL, SC BISEMY BRAVA SRL, SC CĂTĂ ALEX SRL, SC FANE SRL, SC JONY R CONSULT SRL, SC IUNCTIS COM SRL, SC IMAR IMPEX SRL, SC IHTIS IMPEX SRL, CABINET MEDICAL MEDICINĂ VETERINARĂ BAL CRIȘAN MARIUS, SC MIROX EXPLOT SRL, COOPERATIVA AGRICOLĂ VALEA SOMEȘULUI, SC LECA PROD COM SRL, SC CASA DE CONSULTANȚĂ EXALTO SRL, SC NAOMI LAVI SRL, SC NAOMI & NIK L.C. SRL, SC CÎMPEAN STORE SRL, SC DAE SARIPAULO SRL, SC YSĂ SELIȘTEAN SRL, PFA LAZĂR ROXANA ANDREEA, BUTUZA LOREDANA MARIA I.I., ROGOZ LAURA I.I., SC NANTEGO VET SRL, SC TOP ALPIN VĂLIȘOARA SRL, SC LA&NI SERV SRL, PFA COZMA IOAN AURELIAN, SC

RODINA ACQUA SRL, PFA BÂLC MUREŞAN ANAMARIA, PFA POP T. DĂNUȚ, SC DAEMON ELECTRIC SRL, PFA POP A. MARCEL, PFA COZMA MARIA DORINA, PFA COZMA CRISTIAN CĂTĂLIN, PFA SELIȘTEAN VASILE TRAIAN, PFA COSTE DORIN, PFA CRIȘAN N. TABITA, PFA GRAD COSTIN, PFA BANYAI MIHAI, PFA STEGERAN-MĂGUREAN RICHARD, VARGA V. VIOREL I.I., SC GERADEK PLAST SRL-D, PFA DĂNILĂ IOAN ALEXANDRU, SC MICLE FUNGHI SRL, PFA BALINT I. IOAN).

Echipa GAL Valea Someșului a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 13.12.2016 – 31.12.2023, în intervalul de timp ianuarie – aprilie 2016. În urma parcurgerii evaluării SDL ului și notificării privind eligibilitatea și selectia acestuia s-au semnat în decembrie 2016 Acordul Cadru nr. 19400177011663375524/13.12.2016 și Contractul de finanțare nr. 19401177011663375524/13.12.2016.

Asociația GAL Valea Someșului semnatără a contractului de finanțare nr. 19401177011663375524/13.12.2016 pe parcursul implementării Strategiei de dezvoltare locală respectă următoarele principii LEADER:




Figura 1. Principiile LEADER

Teritoriul GAL Valea Someșului cuprinde 20 de unități administrativ teritoriale (19 comune și 1 oraș sub 20.000 de locuitori) situate la confluența a trei județe: Cluj, Sălaj și Maramureș, cu o suprafață totală de **1.373 kmp** și are următoarea componență:

Județul Cluj: comuna Chiuiești, comuna Cășeiu, comuna Câțcău, comuna Vad, comuna Jichișu de Jos, comuna Recea Cristur.

Județul Sălaj: comuna Gâlgău, comuna Poiana Blenchii, comuna Rus, comuna Șimionă, comuna Zalha, comuna Cristolț, comuna Gîrbou, comuna Băbeni, comuna Letca, comuna Lozna, comuna Ileanda.

Județul Maramureș: comuna Boiu Mare, comuna Valea Chioarului, oraș Șomcuta Mare.

Populația totală a teritoriului este de **41.072 locuitori**, din care 19.807 sunt bărbați reprezentând 48,22% din total populație și 21.265 sunt femei reprezentând 51,78% din populația totală.

Densitatea totală a populației pe teritoriul GAL Valea Someșului este 29,92 locuitori / kmp.

Structura etnică a populației nu este foarte diversificată fiind reprezentată în principal de trei etnii și anume: români, romi și maghiari.

Numărul total de exploatații agricole este de 18.135 din care 17.911 reprezentând 98,76% din total sunt în proprietate. Un număr foarte mic de exploatații sunt în arendă (249) și în concesiune. **Suprafața agricolă** utilizată (63.729,52 ha) ocupă 46,41% din suprafața totală a teritoriului (137.300 ha) și este structurată după cum urmează: suprafața arabilă reprezintă 28,19%; pășunile și fânețele 68,39%; culturile de pomi fructiferi 1,91%, iar 1,51 % reprezintă grădini familiale. **Suprafața agricolă utilizată pentru agricultura ecologică** este de 1,19 ha aflată în conversie.

Infrastructura turistică din teritoriu este reprezentată de un număr de 8 structuri de primire turistică din care 7 agropensiuni și 1 hotel.

Nivelul scăzut al **infrastructurii de bază** la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului are o influență majoră asupra calității vieții locuitorilor, dar și asupra nivelului de dezvoltare economică a teritoriului. Astfel, la nivelul teritoriului rețeaua de apă potabilă are o lungime totală de 425,5 km, însă sunt 3 localități unde nu există rețea de apă. Rețeaua de canalizare a localităților din teritoriu are o lungime totală de 25,8 km, însă în 13 comune nu există rețea de canalizare. De asemenea, există și rețea de gaz cu o lungime totală de 224,9 km, dar care nu acoperă toate localitățile ci doar 9 dintre ele. Lungimea totală a drumurilor comunale este de aproximativ 345 km din care 129 km sunt de drum asfaltat.

Ca urmare a realizării activităților de animare, a analizei diagnostic și a analizei SWOT s-a stabilit la nivelul teritoriului GAL Valea Someșului că principalele direcții de dezvoltare sunt susținerea agriculturii, dezvoltarea sectorului economic și dezvoltarea socio-economică a teritoriului.

Obiectivele principale ale acestei strategii de dezvoltare locală sunt:



Figura 2. Obiectivele strategiei de dezvoltare locală VALEA SOMEȘULUI

Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate

		Sesiuni					
		Durata sesiune	Data lansare sesiune	Data inchidere sesiune	Prelungire 1	Prelungire 2	Prelungire 3
Prioritate	P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale						
Domeniu intervenție	1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusive în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite						
Masura	M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale	30 zile	01.11.2017	30.11.2017			
		128 zile	02.05.2018	05.06.2018	29.06.2018	03.08.2018	07.09.2018
Prioritate	P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor						
Domeniu intervenție	2A Îmbunătățirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole						
Masura	M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici	42 zile	20.09.2017	31.10.2017			
		60 zile	02.04.2018	31.05.2018			

		Durata sesiune	Data lansare sesiune	Data inchidere sesiune	Prelungire 1	Prelungire 2	Prelungire 3
Prioritate	P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură						
Domeniu interventie	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale						
Masura	M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale		an 2019				
Masura	M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare		an 2019				
Prioritate	P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale						
Domeniu interventie	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă						
Masura	M5/6A Sprijinirea de activități neagricole	92 zile	04.06.2018	06.07.2018	03.08.2018	03.09.2018	
Domeniu interventie	6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale						
Masura	M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală	59 zile	01.11.2017	29.12.2017			
		188 zile	02.05.2018	03.08.2018	05.11.2018		
Masura	M7/6B Dezvoltarea satelor	87 zile	20.09.2017	31.10.2017	30.11.2017	15.12.2017	

Tabel 1.Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate

Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate

		Semestre 2016_2017_2018_2019						
		Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3(sem 2 2017)	Sem.4(sem 1 2018)	Sem.5(sem 2 2018)	Sem 6(sem 1 2019)	Sem. 7(sem 2 2019)
Prioritate	P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale							
Domeniu interventie	1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusive în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite							
Masura	M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale							
Prioritate	P2 Cresterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor							
Domeniu interventie	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole							
Masura	M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici							

		Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3(sem 2 2017)	Sem.4(sem 1 2018)	Sem.5(sem 2 2018)	Sem 6(sem 1 2019)	Sem. 7(sem 2 2019)
Prioritate	P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusive procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării risurilor în agricultură							
Domeniu interventie	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale							
Masura	M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale						■	
Masura	M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare						■	
Prioritate	P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale							
Domeniu interventie	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă							
Masura	M5/6A Sprijinirea de activități neagricole				■	■		
Domeniu interventie	6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale							
Masura	M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală			■				
Masura	M7/6B Dezvoltarea satelor			■				

Tabel 2. Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate

În ceea ce privește repartizarea bugetului total pe măsuri și încadrarea executării acestuia în timp, Asociația GAL Valea Someșului, prezentăm mai jos situația **inițială versus situația actuală**:

PREVIZIUNEA INITIALĂ A DESCHIDERII SESIUNILOR

PRIORITY TE	MĂSURA	INTENZITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUAL Ă ³ (%)	SEMESTRUL IN CARE S-A PREVIZIONAT A SE LANSA SESIUNEA							
						Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3(sem 2 2017)	Sem.4(s em 1 2018)	Sem.5(s em 2 2018)	Sem.6(sem 1 2019)	Sem. 7(sem 2 2019)	
1	M 1/ 1B	100%	26,251.86	26,251.86	0.92%								
2	M 2/ 2A	100%	295,537.32	295,537.32	10.38%								
	M 3/ 3A	90%	175,612.73										
3	M 4/ 3A	100%	225,000.00	400,612.73	14.07%								
4				0.00	0.00%								
5				0.00	0.00%								
6	M 5/ 6A	90%	519,552.37										
	M 6/ 6B	100%	80,000.00										
	M 7/ 6B	100%	1,000,000.00	1,599,552.37	56.18%								
	Cheltuieli de funcționare și animare	100%	525377.03	18.45%									
	TOTAL		2847331.31										

Tabel 3. Previziunea inițială a deschiderii sesiunilor și alocările financiare

PRIORITY TE	MĂSURA	INTENSITATE A SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ /PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)	SEMESTRUL IN CARE S-AU LANSAT SESIUNI SI S-AU CONTRACTAT PROIECTE							
						Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3(sem 2017)	Sem.4(se m 1 2018)	Sem.5(se m 2 2018)	Sem. 6(sem 1 2019)	Sem. 7(sem 2 2019)	
1	M 1/ 1B	100%	26,251.86	26,251.86	0.92%								
2	M 2/ 2A	100%	225,000.00	225,000.00	7.90%								
	M 3/ 3A	90%	175,612.73										
3	M 4/ 3A	100%	225,000.00	400,612.73	14.07%								
4					0.00	0.00%							
						0.00%							
5					0.00								
	M 5/ 6A	90%	519,552.37										
6	M 6/ 6B	100%	150,537.32										
	M 7/ 6B	100%	1,000,000.00	1,670,089.69	58.66%								
	funcționare și animare	100%	525377.03		18.45%								
	TOTAL		2847331.31										

LEGENDA

 lansare si durata sesiuni

 contractare

 implementare si monitorizare

Tabel 4. Lansare, contractare, implementare și monitorizare

Ce ne propunem? – O NOUĂ PROVOCARE: EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI

Această nouă provocare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală. Această evaluare ne va informa ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor. *Conform Regulamentelor UE, noi, GAL-urile avem următoarele responsabilități în materie de monitorizare și evaluare:*

Regulamentul UE nr. 1303/2013 Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinate și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.(Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g)

O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente:

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însățită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)

Regulamentul UE nr. 1305/2013 [...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71).

Capitolul I. Scopul, obiectivele și necesitatea evaluării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză cu caracter socio-economic, care să identifice, să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, și să explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

- a) Conform Ghidului GAL –urilor pentru implementarea SDL, versiunea 5: „Descrierea activității de evaluare a implementării SDL”

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare –31 ianuarie 2019. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat.

*Evaluarea va avea la baza un **Plan de Evaluare** elaborat de GAL, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în liniile directoare în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente:*

- **Componenta generală LEADER**, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;

- *Componența specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).*

În funcție de opțiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma unei auto-evaluări sau a unei evaluări independente totale/parțiale”.

b) Email: Biroul de Evaluare evaluare.pndr@madr.ro

Buna ziua,

Urmare modulului de formare "Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală" adresat Grupurilor de Actiune Locală, s-a identificat nevoia de a reveni cu următoarele precizări:

- Evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, la nivelul GAL-urilor trebuie să cuprindă toate datele relevante **până la data de 1 Octombrie 2018**, urmand ca perioada următoare să fie alocată derulării procesului de evaluare astfel încât în luna Ianuarie a anului 2019 să finalizati studiul de evaluare și să-l trimiteți catre AM PNDR.
- Având în vedere utilitatea evaluărilor în procesul de implementare a PNDR și pentru a asigura realizarea unor evaluări de calitate, vă transmitem câteva exemple de studii de evaluare, care să vă ofere un sprijin cat mai practic în procesul de evaluare a implementărilor strategiilor de dezvoltare rurală. (<http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/evaluare-pndr-2014-2020/rapoarte-de-evaluare.html>).

Cu multumiri,

Biroul de Evaluare

c) Document de referință : Adresa nr.21665/30.10.2018



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDR

Bucuresti,
Nr. 216658d

Către: GAL-urile autorizate de DGDR AM-PNDR pentru perioada de progr

CC: Compartimentele de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ)

Ref: informare privind obligativitatea transmiterii informațiilor cuprinse în Raport de Evaluare, în vederea realizării evaluării implementării SDL

Conform art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prevederilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală, este obligația de a asigura la nivel local evaluarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

În vederea evaluării SDL de către GAL, AM PNDR a inclus în Ghidul Soluțional de implementare SDL informații privind obligativitatea GAL de a realiza acest lucru.

Totodată, AM PNDR a întreprins o serie de activități pentru sprijinirea Grupurilor Locale în procesul de evaluare a SDL, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capabilă și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea și evaluarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, implementat de către asocierea formată din S.C. SMART INTEGRATION SRL și AGRICOLSULTING Europe SRL și IRIS SRL, fiind elaborat Ghidul Operațional de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală și fiind desfășurate sesiuni de instruire a personalului GAL.

Toate aceste activități oferă GAL-urilor informațiile necesare pentru întocmirea Raportului de Evaluare, desfășurarea activităților de evaluare și ulterior elaborarea Raportului de evaluare.

Planul de evaluare va fi elaborat de GAL și va cuprinde descrierea etajelor și modalitatea de realizare a Raportului de evaluare, fiind un document interactiv, care să susțină planificările și gestionările activității de evaluare.

Evaluarea implementării SDL realizată la nivelul GAL-urilor, va avea ca rezultat final un raport de evaluare, fiind un document interactiv, care să susțină planificările și gestionările activității de evaluare.

Raportul de evaluare semnat de către reprezentantul legal al GAL va fi transm la adresa de e-mail: pndr@madr.ro, în format PDF și editabil, și nu va cupri rezultate din colectarea și analiza datelor, cum ar fi: chestionare completa de prezență etc.

*Cu stimă,
FLORENTINA TUDOR
DIRECTOR GENERAL*



Capitolul II. Planificarea procesului de evaluare a SDL ului

Procesul de evaluare a parcurs următoarele etape:

1. Elaborarea Planului de evaluare și constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării

- Planul de Evaluare a fost aprobat de către **Comitetul de coordonare a evaluării** al Asociației GAL VALEA SOMESULUI, care a contribut la definirea cadrului întrebărilor de evaluare și a sprijinit pregătirea planului de evaluare.

Comitetul de coordonare a evaluării este format din:

- 1. Ilies Remus Ionut (responsabil administrativ manager)**
- 2. Cozma Ioan Aurelian (responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor)**
- 3. Rus Angela (membru Consiliu director GAL Valea Somesului)**

Planul de Evaluare (Planificarea Evaluării)

Etapele planificării

	Planificarea evaluării – etapele evaluării	Din data de:	Pîna în data de:
Planificare	Formularea Intrebărilor de evaluare	1 Octombrie 2018	1 Noiembrie 2018
Planificare/Exe cutie	Obtinerea raspunsurilor la intrebari	1 Noiembrie 2018	15 Decembrie 2018
Executia	Analiza raspunsurilor interne (Echipa GAL + CD) ; Membrii Asociației , Beneficiarii Asociației Terti (cca. 100 de chestionare /raspunsuri)	15 Decembrie	5 Ianuarie 2019
Elaborarea raportului	Sinteză răspunsurilor și concluzia principală : modalitatea de operare a strategiei, precum și efectele și rezultatele pe care le generează	5 Ianuarie 2019	15 Ianuarie 2019
	Finalizarea documentatie de raportare /evaluare	15 Ianuarie 2019	28 Ianuarie 2019
	Transmitere la LEADER a Raportului de evaluare a SDL	28 Ianuarie 2019	31 Ianuarie 2019

Tabel 5. Planul de evaluare

2. Selectarea Evaluatorului

Evaluarea s-a făcut de către responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea sub îndrumarea Comitetului de coordonare a evaluării.

3. Elaborarea design-ului evaluării

O bună parte din informațiile necesare evaluării a provenit din monitorizarea propriei activități a GAL, din interacțiunea acestuia cu actorii locali (prin acțiunile de animare).

S-au identificat și s-au folosit sursele de date și informațiile necesare: baza de date GAL, parteneri GAL, actori locali, beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate).

Cercetarea a fost atât calitativă cât și cantitativă.

Cercetarea de tip cantitativ a presupus colectarea și analiza unor date cantitative și utilizarea unor eșantioane reprezentative pentru temele studiate. S-a folosit ca metoda de evaluare ancheta, tehnica de evaluare folosită a fost sondajul de opinie, iar instrumentul folosit chestionarul auto-administrat.

Cercetarea de tip calitativ a concentrat mai multe metode și tehnici calitative, a presupus selecția subiectilor de la care vor fi colectate informații după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată.

Metodele și tehnicele de evaluare folosite în cadrul acestui raport sunt: observația, ancheta utilizând tehnica focus-grupului având ca instrument ghidul de focus –grup, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajul de opinie având ca instrument chestionarul auto-administrat.

4. Derularea activității de evaluare și redactarea raportului de evaluare

Punerea în practică a metodelor și tehnicielor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor.

Pași:

1. Ședința de debut

În cadrul acestei întâlniri, Comitetul de coordonare a evaluării și responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea discută aspectele practice ale derulării evaluării și iau deciziile necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a procesului evaluării.

2. Etapa preliminară de definitivare a metodologiei

În cadrul etapei preliminare se pun la punct aspectele operaționale ale metodologiei de evaluare și se elaborează instrumentele, se fac ajustări ale metodologiei de evaluare și ale planului de evaluare, se aproba planul de evaluare și metodologia de evaluare revizuite, respectiv instrumentele operaționale elaborate.

3. Colectare de date, analiza datelor și pregătirea versiunii 1 de lucru a raportului de evaluare

În cadrul acestei etape se colectează și se analizează informațiile obținute și se redactează versiunea 1 de lucru a raportului de evaluare. Această versiune este transmisă Comitetului de coordonare a evaluării și se organizează o ședință în care raportul de evaluare este prezentat de către evaluator și se formulează observații sau cerințe din partea Comitetului pe marginea acestei versiuni a raportului.

4. Revizuirea, după caz, și pregătirea versiunii 2 de lucru a raportului de evaluare

Această versiune se prezintă Comitetului de coordonarea a evaluării. Aceasta nu are observații și atunci versiunea 2 de lucru a raportului de evaluare devine, practic, versiunea finală.

5. Diseminarea rezultatelor evaluării

Se va transmite raportul de evaluare catre factorii interesați și se va publica pe site-ul www.galvalesomesului.ro și se va transmite la adresa pndr@madr.ro.

6. Implementarea recomandărilor acceptate și analiza eficacității acestora

Aceasta este o acțiune post-evaluare. Orice recomandare acceptată a evaluării necesită acțiuni consecvente de punere în practică, revizuiri pe parcurs în funcție de necesitate și o monitorizare a rezultatelor obținute. Mentionăm faptul că toate acțiunile decise pentru implementarea

recomandărilor evaluării vor deveni parte integrantă din agenda uzuală de lucru a GAL Valea Someșului privind implementarea strategiei de dezvoltare locală.

Capitolul III. Stabilirea intrebarilor de evaluare. Metodologia de evaluare

Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală

Intrebarea 1: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

CRITERII DE EVALUARE:

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi

INDICATORI:

- Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori
În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	<p>C1.Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat</p> <p>C2.Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi</p>	<p>Indicator: Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de strategie</p> <p>Măsuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale – modificarea valorii sprijinului public nerambursabil (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017) ➤ M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici – modificarea dimensiunii economice a exploatației agricole (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piete locale - modificarea tipului de sprijin (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017) ➤ M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piete locale - modificarea actiunilor neeligibile, adăugarea unui criteriu de selectie, modificarea valorii sprijinului public nerambursabil (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017) ➤ M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare – modificarea tipurilor de acțiuni eligibile/ neeligibile (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017) ➤ M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală – modificarea valorii sprijinului public nerambursabil (modificare 1 acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017, modificare 2 acceptată prin nota nr.216065/08.02.2018) ➤ M7/6B Dezvoltarea satelor modificarea valorii sprijinului public nerambursabil (modificare acceptată prin nota nr.233242/22.06.2017)
--	--

Nevoile INITIALE de la momentul elaborării SDL - măsurile menite să răspundă acelor nevoi

Prioritati	Nevoi	Măsuri
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	Realizarea de parteneriate prin cooperare pe orizontală și verticală,	M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale
P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	Transformarea și deschiderea spre piață a fermelor mici, Dezvoltare fermelor mici în întreprinderi agricole viabile, Imbunătățirea managementului exploatațiilor agricole , Sporirea veniturilor fermelor de mici dimensiuni.	M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici
P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării risurilor în agricultură	Dezvoltarea capacitaților de procesare, ambalare, conditionare, marketing a produselor agricole, Stimularea sector economic, de procesare , Crearea de noi locuri de muncă Dobândirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceștia să fie recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate, Creșterea plus valorii aduse produselor obținute în teritoriu și creșterea vizibilității acestora pe piețele externe, Obținerea certificărilor pentru produsele agricole locale atât la nivel național cât și la nivel european	M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovisionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare
P6.Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a	Dezvoltarea turismului și crearea de locuri de muncă Eradicarea sărăciei prin	M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

dezvoltării economice în zonele rurale	dezvoltarea serviciilor pentru populație Dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor comunitare de asistență socială Reducerea riscului de excluziune socială Integrarea/reintegrarea socială a comunității rome Realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică, Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și cultural.	M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală M7/6B Dezvoltarea satelor
---	---	--

Tabel 6. Nevoile initiale

Relevanța logicii de intervenție a SDL GAL VALEA SOMESULUI este apreciată de evaluator astfel:

Puțin relevantă	Relevantă	Foarte relevantă
	✓	

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de modificarea măsurilor și nevoilor de la momentul scrierii strategiei de dezvoltare locală, luand în considerare punctele de vedere, solicitările și nevoile principalilor actori și potențialilor beneficiari, până la data de 01.10.2018.

Totodată pentru a vedea în ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este **încă relevantă** față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel am analizat modificările de strategie referitoare la măsurile din SDL care au fost revizuite. Am observat faptul că 6 măsuri din 7 au suferit modificări cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil/proiect, eliminarea/adăugarea unor criterii de selecție. Mentionăm faptul că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii de monitorizare propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL ului rămânând aceleași și urmând a fi acoperite prin implementarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare.

Limitarea acestei metode este dată de faptul că s-a avut la dispoziție doar o parte din informația de care evaluatorul a avut nevoie, aceasta neavând formatul dorit. Pentru a compensa aceasta limitare evaluatorul a stabilit informațiile cheie care să-l ajute în focalizarea studierii documentelor relevante pentru evaluare.

Intrebarea 2: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

CRITERII DE EVALUARE:

- Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?
- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?
- Sunt rezultatele așteptate clar definite?

Logica intervenției SDL GAL VALEA SOMESULUI, 2016_2018, Modificari operate la Indicatori

Obiectivul de dezvoltare 1 FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri	Indicatori INITIALI SDL	Indicatori modificati in perioada 13.12.2016 - 01.10.2018
Obiective transversale: Inovare	P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusive în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	Măsura M1/1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (val.ind. = 1) Cheltuielile publice totale (val. ind. = 20.000 euro)	Nu s-au modificate indicatorii.

Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice	P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	Măsura 2 / 2A	Număr de exploatații / beneficiari sprijiniți(val.ind.=15) Cheltuielile publice totale(val.ind.=225.000 euro) Locuri de muncă create (val.ind.=8)	Nu s-au modificat indicatorii.
	P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusive procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, a creșterii valorii adăugate a produselor agricole, a promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	Măsura 3 / 3A Măsura 4 / 3A	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători(val.ind.=2) Cheltuielile publice totale(val.ind.=80.000 euro) Locuri de muncă create (val.ind.=2) Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (val.ind.=15) Cheltuielile publice totale (val.ind.=225.000 euro) Locuri de muncă create (val.ind.=5)	Nu s-au modificat indicatorii.
Obiectivul de dezvoltare 3 OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR RURALE , INCLUSIV CREAREA ȘI MENTINEREA DE LOCURI DE MUNCĂ	P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	Măsura 5 / 6A	Locuri de muncă nou create (val.ind.=2) Cheltuielile publice totale (val.ind.=137.781 euro)	Nu s-au modificat indicatorii.
		6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	Măsura 6 / 6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite(val.ind.=200) Cheltuielile publice totale(val.ind=80.000 euro)	Nu s-au modificat indicatorii.

Obiective transversale: Inovare Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice			Măsura 7 / 6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite (val.ind.=41.072) Cheltuielile publice totale (val.ind.=1.000.000 euro) Număr de beneficiari sprijiniți (val.ind.=20)	Nu s-au modificat indicatorii.
--	--	--	---------------	--	--------------------------------

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	C.1.Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Numărul măsurilor Numărul activităților Resursele umane
	C.2.Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)?	Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție Conform Logicii de intervenție de la fiecare masură , convergențelor și sinergiilor dintre măsuri indicatorii de realizare oferă o imagine asupra realizărilor obținute.
	C.3.Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Rezultate așteptate Rezultatele așteptate sunt clar definite prin indicatorii din SDL.

NR. CRT	MĂSURI DE FINANTARE	ACTIVITĂȚI CORELATE CU RESPONSABILI		
		SEMINARII DE PROMOVARE (Responsabil animare)	GRUPURI DE LUCRU (Responsabil animare)	INFORMARI IN CADRUL CONFERINTEI GAL SI A EVENIMENTULUI ANUAL (echipa GAL VS)
1.	M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme associative pentru diversificarea activităților rurale	S-au realizat 40 de seminarii de promovare a calendarului lansare a sesiunilor depunere a proiectelor. Numărul persoanelor participante la aceste seminarii au fost de 600 (15 persoane/UAT).	S-au realizat 55 grupuri de lucru, numărul persoanelor participante au fost de 550 persoane (10 persoane/grup lucru).	S-au realizat două evenimente la care au participat 200 persoane, și 2 conferințe de informare și promovare la care au participat un număr de 200 persoane.
2.	M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici			
3.	M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale			
4.	M4/3A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare			

5.	M5/6A Sprijinirea de activități neagricole				
6.	M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală				
7.	M7/6B Dezvoltarea satelor				
Total	7 măsuri de finanțare				

Tabel 7. Măsuri finanțare, activități, responsabili

ACTIVITĂȚI	RESPONSABILI	SEMESTRUL														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Angajarea echipei de implementare	Consiliul Director	Yellow	Red	Red	Red	Black										
Externalizarea serviciilor (audit, contabilitate)	Responsabil administrativ - manager	Cyan	Red	Red												
Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție	Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor	Dark Purple	Dark Purple	Dark Purple	Red	Red	Red	Black								
	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea															
	Responsabil administrativ - manager															
Animarea teritoriului (activități de promovare)	Responsabil animare	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Black								
	Responsabil administrativ - manager															
Animarea teritoriului (activități de informare)	Responsabil animare	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
	Responsabil administrativ - manager															
Analiza, evaluarea și selecția proiectelor	Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor	Brown	Brown	Brown	Red	Red	Red	Red								
	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea															
	Responsabil administrativ - manager															
	Comitet de selecție															
Notificarea rezultatelor selecției către solicitanți	Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor	Cyan	Cyan	Cyan	Red	Red	Red	Red								
	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea															
	Responsabil administrativ - manager															
Primirea și analizarea eventualelor contestații	Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor	Orange	Orange	Orange	Red	Red	Red	Red								
	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea															
	Responsabil administrativ - manager															
	Comisia de soluționare a contestațiilor															
Înaintarea proiectelor selectate la organismul responsabil cu verificarea finală a eligibilității	Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor	Brown	Brown	Red	Red	Red	Red	Red								
	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea															
	Responsabil administrativ - manager															
Monitorizarea proiectelor contractate	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea		Red	Red	Purple											
	Responsabil administrativ - manager															
Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele finanțate	Responsabil cu animarea teritoriului		Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	Responsabil cereri plată															
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei	Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
	Responsabil administrativ - manager															
	Responsabil administrativ - manager															
Intocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și animare	Auditator (externalizat)	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
Activități specifice financiare, de contabilitate, resurse umane	Responsabil administrativ - manager	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
	Auditator (externalizat)															
	Contabil (externalizat)															

Tabel 8. Activități planificate corelate cu responsabilii desfășurării acestora

Coerența logicii de intervenție a SDL este apreciată de evaluator astfel:

Puțin coerentă	Coerentă	Foarte coerentă
		✓

Răspunsul la aceasta întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca tehnică de cercetare focus grupul. La această discuție de grup au participat 8 persoane (4 angajați ai Asociației GAL Valea Someșului și 4 membrii ai Consiliului Director), durata discutiei a fost de 2 ore, interacțiunea cu grupul a fost facilitată de un moderator, ajutat de un co-facilitator care a notat constatăriile.

S-au definit ca teme de discuție :

- Activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu realizările și rezultatele așteptate
- Indicatorii de realizare în raport cu realizările obținute
- Rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului

Aceste teme de discuție au condus la răspunsul la întrebarea „Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?”.

Aceasta tehnică a permis evaluatorului să examineze perspectivele participanților, să pună în balanț argumentele și contraargumentele, să și valideze datele colectate anterior.

Un potențial risc al acestei metode ar fi putut fi monopolizarea discutiei de către moderator, dar acest lucru a fost evitat, toți participanții fiind implicați în discuții.

Totodată pentru a vedea cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel am analizat rapoartele de activitate ale grupului de acțiune locală VALEA SOMEȘULUI, capitoalele din strategie referitoare la indicatorii de realizare și rezultatele așteptate și am concluzionat faptul că:

- ✓ Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)
- ✓ Indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute

- ✓ Rezultatele așteptate sunt clar definite

Limitarea acestei metode este dată de faptul că s-a avut la dispoziție doar o parte din informația de care evaluatorul a avut nevoie, aceasta neavând formatul dorit. Pentru a compensa această limitare evaluatorul a stabilit informațiile cheie care să-l ajute în focalizarea studierii documentelor relevante pentru evaluare.

Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

Intrebarea 1. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

Până la data de 1 octombrie 2018 s-au selectat/contractat proiecte aferente doar următoarelor obiective:

- **Obiectivul de dezvoltare 1 FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII (M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici)**
- **Obiectivul de dezvoltare 3 OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR RURALE , INCLUSIV CREAREA ȘI MENTINEREA DE LOCURI DE MUNCĂ (M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, M7/6B Dezvoltarea satelor).**

Intrebarea 1.1: În ce măsură intervenția strategiei a contribuit la dezvoltarea sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul exploatațiilor agricole sprijinite și la creșterea numărului de întreprinderi nou înființate?

INTREBARE DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI DE REALIZARE	INFORMATII SUPLIMENTARE
In ce măsura intervenția strategiei a contribuit la dezvoltarea sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul exploatațiilor agricole sprijinite și la creșterea numărului de întreprinderi nou	C1.Dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (legumicultura, apicultura)	Numar de exploatații agricole care activează în sectoarele prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (legumicultura, apicultura) (12 exploatații)	Numar de proiecte susținute prin SDL GAL VALEA SOMESULUI (15 proiecte) Grupul de acțiune locală a încercat prin intermediul criteriilor de selecție: <i>CS2.Solicitantul definește o exploatație agricolă care activează în unul din sectoarele prioritare pentru teritoriul GAL Valea</i>

înființate?	C2. Infiantarea de intreprinderi noi și PFA-uri noi	Numar de firme constituite în anul 2018 în scopul depunerii unui proiect în cadrul masurii M2/2A (3 intreprinderi familiale noi, 1 intreprindere individuală nouă, și 3 PFA-uri noi)	<i>Somesului CS4. Solicitantul definește o formă de autorizare constituțională în anul depunerii cererii de finanțare, sa incureze: dezvoltarea exploatațiilor pe sectoare prioritare pentru teritoriul GAL Valea Săratului și înființarea de noi intreprinderi care să activeze în aceste sectoare.</i>
-------------	---	--	--

Nr crt	Titlul proiectului	Solicitant	Total punctaj	Punctaj criterii de selectie				Valoare publică nerambursabilă (Euro)
				CS1	CS2	CS3	CS4	
1	DEZVOLTAREA FERMEI DE TIP GOSPODĂRESC BUDA SORIN - FLORIN II ÎN FERMA COMERCIALĂ, ORAȘ ȘOMCUTA MARE, JUDEȚ MARAMUREȘ	BUDA SORIN - FLORIN INTreprindere individuală	60	30	30	0	0	15.000
2	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PRODAN AURORA MARIA I.I, COMUNA BOIU MARE	PRODAN AURORA MARIA ÎNTreprindere individuală	55	0	35	0	20	15.000
3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE DANCIU POP TUDOR MARIAN GAVRILPFA, COMUNA BOIU MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ	DANCIU POP TUDOR MARIAN GAVRIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	55	0	35	0	20	15.000
4	DEZVOLTAREA FERMEI MICI DEȚINUTĂ DE POP N.ROZALIA ÎNTreprindere familială ÎN COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ	POP N.ROZALIA ÎNTreprindere familială	55	0	35	0	20	15.000
5	DEZVOLTAREA FERMEI MICI DEȚINUTĂ DE RUS T.M MIRCEA ÎNTreprindere familială ÎN COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ	RUS T.M MIRCEA ÎNTreprindere familială	55	0	35	0	20	15.000

6	DEZVOLTAREA FERMEI MICI DEȚINUTĂ DE TRIF V.SORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ÎN COMUNA LOZNA, JUDEȚUL SĂLAJ	TRIF V.SORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	55	0	35	0	20	15.000
7	SPRIJINIREA ȘI DEZVOLTAREA FERMELOR MICI - CHIFOR LIVIU PFA ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ DIN LOCALITATEA POIANA BLENCHII JUDEȚUL SĂLAJ	CHIFOR LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	50	0	30	0	20	15.000
8	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE APARȚINAND LUI IONAC S.SILVIU ERONIM PFA DIN COMUNA GALGĂU, JUDEȚ SĂLAJ	IONAC S.SILVIU ERONIM PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	50	0	30	0	20	15.000
9	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE - BIRTAŞ LAURA OLIVIA PFA DIN COMUNA POIANA BLENCHII, JUDEȚUL SĂLAJ	BIRTAŞ LAURA OLIVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	35	0	35	0	0	15.000
10	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI TODEREAN VASILE	TODEREAN VASILE PFA	35	0	35	0	0	15.000
11	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE MORAR LILIANA ILEANA PFA DIN SATUL VIRTESCA, COMUNA ZALHA, JUDEȚ SĂLAJ	MORAR LILIANA ILEANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	35	0	35	0	0	15.000
12	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE RUSU VASILE - IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN SATUL BARSUA MARE, COMUNA GALGĂU, JUDEȚUL SĂLAJ	RUSU VASILE-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	35	0	35	0	0	15.000
13	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE - BORZ CRISTIANA IOANA PFA DIN SATUL CIOCMANI, COMUNA BĂBENI, JUDEȚUL SĂLAJ	BORZ CRISTIANA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	35	0	35	0	0	15.000
14	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MUREŞAN IOAN	MUREŞAN V M IOAN PFA	35	0	35	0	0	15.000

15	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI TODEREAN CRISTIAN	TODEREAN CRISTIAN PFA	35	0	35	0	0	15.000
----	--	-----------------------	----	---	----	---	---	--------

Tabel 9. Proiecte M2/2A

Pentru a obține răspunsul la această întrebare am folosit metoda de evaluare analiza datelor administrative. Am analizat bazele de date din cadrul măsurii M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici, în ceea ce privește proiectele selectate.

Analiza datelor administrative a permis înțelegerea stadiului de implementare a măsurii M2/2A și a evidențiat date cantitative cu privire la sectoarele prioritare în care activează exploatațiile agricole și la formele de autorizare nou constituite. Metoda de analiză a datelor administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns la întrebarea „În ce măsura intervenția strategiei a contribuit la dezvoltarea sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul exploatațiilor agricole sprijinite și la creșterea numărului de întreprinderi nou înființate?”, prin obținerea de informații cantitative cu privire la numărul de exploatații agricole care activează în sectoarele prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (legumicultura, apicultura) și la numărul de firme constituite în anul 2018 în scopul depunerii unui proiect în cadrul măsurii M2/2A.

În urma acestei analize s-a constat orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (legumicultura, apicultura), întrucât 12 exploatații din 15 activează în aceste sectoare prioritare.

De asemenea s-a constat o creștere a numărului de firme nou înființate în scopul accesării unor proiecte cu finanțare europeană și în scopul dezvoltării sectoarelor prioritare anterior menționate. Nu există limite metodologice specifice, având în vedere stadiul de implementare a măsurii.

Intrebarea 1.2: În ce masură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică?

INTREBARE DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI DE REZULTAT	INFORMATII SUPLIMENTARE
În ce masură intervenția strategiei a contribuit la	C1.Serviciile/infrastructurile locale din zonele rurale au fost îmbunătățite	Numărul de beneficiari care au primit sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor/infrastructurilor	Număr de proiecte susținute prin SDL GAL VALEA SOMEȘULUI (16)

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică?		locale (16 comune) Populația rurală care beneficiază de servicii/infrastructuri locale imbuinătățite (33.584 locuitori)	proiecte Procent din costul SDL alocat măsurii M7/6B Dezvoltarea satelor (35.12%)
--	--	--	--

Nr. crt	Denumire proiect	Beneficiar	Valoare totala proiect (Euro)	Valoare eligibila proiect (Euro)	Valoare neeligibila proiect (Euro)
1	Creare centru civic în Comuna Recea-Cristur, Județul Cluj	Comuna Recea Cristur	67485	49749	17736
2	Achiziționarea de buldoexcavator în Comuna Chiuești, județul Cluj	Comuna Chiuești	90202	50000	40202
3	Achiziționarea de buldoexcavator în Comuna Cîțcău județul Cluj	Comuna Cîțcău	93876	50000	43876
4	Achiziționarea de buldoexcavator în Comuna Jichișu de Jos, județul Cluj	Comuna Jichișu de Jos	83330	50000	33330
5	Achiziționarea de buldoexcavator în Comuna Cășeiu, județul Cluj	Comuna Cășeiu	84385	50000	34385
6	Achiziție utilaj multifuncțional în vederea dotării Serviciului de întreținere al spațiilor publice în comuna Lozna, Județul Sălaj	Comuna Lozna	74816	50000	24816
7	Modernizarea infrastructurii prin asfaltarea DC48A	Comuna Cristolț	59501.18	49556	9945.18
8	Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă în Comuna Vad, Județul Cluj - Sediul Primăriei Vad	Comuna Vad	119290	50000	69290
9	Reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale, pe străzi în Comuna Băbeni, Județul Sălaj	Comuna Băbeni	122645	49999	72646
10	Reabilitare termică sediu primărie Comuna Poiana Blenchi, Jud. Sălaj	Comuna Poiana Blenchi	66766.71	50000	16766.71
11	Modernizare străzi în Comuna Letca, Județul Sălaj	Comuna Letca	71148	50000	21148
12	Achiziție tractor în vederea dotării Serviciului public de deszăpezire și întreținere spații verzi în comuna Zalha, Județul Sălaj	Comuna Zalha	62825	50000	12825
13	Amenajare teren de sport în satul Fericea, comuna Valea Chioarului, județul Maramureș	Comuna Valea Chioarului	64625	50000	14625
14	Construire teren sport, multifuncțional, cu gazon sintetic în orașul Șomcuta Mare, Județul Maramureș	Oraș Șomcuta Mare	58418	49091	9327
15	Amenajare terenuri de sport în satele Boiu Mare și Prislop, comuna Boiu Mare, Județul Maramureș	Comuna Boiu Mare	81342	50000	31342
16	Modernizare Cămin Cultural în localitatea Gilgău	Comuna Gilgău	229348	50000	179348
17	Modernizarea căminului cultural Rus	Comuna Rus	78267	49889	28378

18	Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului public de deszapezire, intretinere drumuri si spatii verzi	Comuna Șimișna	69577	50000	19577
19	Modernizare strada Gării în localitatea Ileanda, județul Sălaj	Comuna Ileanda	75629	50000	25629
Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finanțare:			948.284	Euro	

Tabel 10. Proiecte selectate in cadrul masurii M7/6B – Dezvoltarea satelor

Nr.crt.	Denumire beneficiar	Titlu proiect	SUME CONTRACTATE
1	Comuna Lozna	Achizitie utilaj multifunctional in vederea dotarii serviciului de intretinere al spatiilor publice in comuna Lozna, județul Salaj	50000
2	Comuna Simisna	Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului public de deszapezire, intretinere drumuri si spatii verzi	50000
3	Comuna Zalha	Achizitie tractor in vederea dotarii serviciului public de deszapezire si intretinere spatii verzi in comuna Zalha, județul Salaj	50000
4	Comuna Poiana Blenchii	Reabilitare termica sediu primarie comuna Poiana Blenchii, județul Salaj	47305
5	Comuna Ileanda	Modernizare strada Garii in localitatea Ileanda, județul Salaj	50000
6	Comuna Caseiu	Achizitionarea de buldoexcavator in comuna Caseiu, județul Cluj	50000
7	Comuna Gilgau	Modernizare camin cultural in localitatea Gilgau, județul Salaj	50000
8	Comuna Jichisu de Jos	Achizitionarea de buldoexcavator in comuna Jichisu de Jos, județul Cluj	50000
9	Comuna Cristolt	Modernizarea infrastructurii prin asfaltarea DC 48A	49556
10	Comuna Valea Chioarului	Amenajare teren de sport in satul Fericea, Comuna Valea Chioarului, județul Maramures	50000
11	Comuna Boiu Mare	Amenajare terenuri de sport in satele Boiu Mare si Prislop, Comuna Boiu Mare, județul Maramures	50000
12	Orasul Somecuta Mare	Construire teren sport, multifunctional cu gazon sintetic in Orasul Somecuta Mare, județul Maramures	49091

13	Comuna Letca	Modernizare strazi in comuna Letca, judetul Salaj	50000
14	Comuna Babeni	Reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale pe strazi, in comuna Babeni, judetul Salaj	49999
15	Comuna Chiuiești	Achiziționarea de buldoexcavator in comuna Chiuiești, judetul Cluj	50000
16	Comuna Recea Cristur	Creare centru civic in Comuna Recea Cristur, judetul Cluj	49749
TOTAL SUME CONTRACTATE:			795.700

Tabel 11. Proiecte contractate în cadrul masurii M7/6B – Dezvoltarea satelor

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de proiectele selectate și contractate. Astfel s-a constatat faptul că 16 proiecte contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică. Sprijinul public nerambursabil alocat proiectelor menite să îmbunătățească condițiile de viață ale populației rurale este de 795.700 euro.

Totodată pentru a analiza dacă măsura M7/6B a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel am analizat rapoartele de evaluare, contractele semnate de cele 16 unități administrativ teritoriale și monitorizările privind semnarea contractelor. S-a constatat faptul că în urma demarării celor 16 proiecte, au fost îmbunătățite serviciile/infrastructurile locale din zonele rurale pentru 33.584 persoane și în mare măsură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică.

Limitarea acestei metode este dată de faptul că s-a avut la dispoziție doar o parte din informația de care evaluatorul a avut nevoie, aceasta neavând formatul dorit.

Intrebarea 1.3: În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă ca urmare a implementării SDL ului GAL VALEA SOMEȘULUI?

INTREBARE DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI DE REALIZARE	INFORMATII SUPLIMENTARE
În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă ca urmare a implementării SDL ului GAL VALEA SOMEȘULUI?	C1. Fluxul de turiști și vizitatori va crește C2. Ofertele turistice locale vor deveni mai atractive	Număr de proiecte selectate spre finanțare (4 proiecte) Numărul de pensiuni noi (4 pensiuni ce urmează a fi construite)	Procent din costul SDL alocat măsurii M5/6A – SPRIJINIREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE (18.24%)

Nr. crt	Titlul proiectului	Solicitant	Localizare proiect	Valoare totala proiect (Euro)	Valoare eligibila proiect (Euro)	Valoare publica nerambursabila (Euro)
1	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Sp+P	MARTIN VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Judet Salaj, Comuna Babeni, sat Ciocmani	111.876,87	111.110,91	99.999,82
2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, IMPREJMUIRI, AMENAJARI EXTERIOARE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI	S.C. PENSIUNEA ENJOY RECREATION S.R.L.	Judet Maramures, Comuna Valea Chioarului, sat Curtuiusu Mare	213.462,20	111.100	99.990
3	CONSTRUIRE AGRO PENSIUNE IN LOCALITATEA FERICEA, JUD.MARAMURE	AGROBUSINESS - FERICEA S.R.L.	Judet Maramures, Comuna Valea Chioarului, sat Fericea	192.602,69	110.300	99.270
4	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI	N.O.N. HAUSE SRL	Judet Salaj, Comuna Gilgau, sat			

	TEREN DE TENIS IN FRANCENII DE PIATRA, COMUNA GILGAU, JUDETUL SALAJ		Francenii de Piatra	176.263,13	111.110,66	100.000
5	INFIINTARE ATELIER MECANIC	SC AGRO OCTINO SRL	Judet Salaj, Comuna Gilgau, sat Gilgau	131.400	110.420	99.378
Valoare publica totala a proiectelor conforme depuse pentru finantare:					498.637, 82 euro	

Tabel 12. Valoare publica totala a proiectelor conforme depuse pentru finantare in cadrul masurii **M5/6A – SPRIJINIREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE**

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca tehnica de cercetare focus grupul. La această discuție de grup au participat 8 persoane (4 angajați ai Asociației GAL Valea Someșului și 4 membrii ai Consiliului Director), durata discutiei a fost de 2 ore, interacțiunea cu grupul a fost facilitată de un moderator, ajutat de un co-facilitator care a notat constatăriile.

S-au definit ca teme de discuție :

- Creșterea fluxului de turisti și vizitatori
- Creșterea atractivității ofertelor turistice locale

Aceste teme de discutie au condus la răspunsul la întrebarea „În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă ca urmare a implementării SDL ului GAL VALEA SOMEȘULUI?”

Astfel, s-a concluzionat faptul că creșterea numărului unităților de cazare va contribui la creșterea fluxului de turisti și vizitatori și la creșterea atractivității ofertelor turistice locale .

Această tehnică a permis evaluatorului să examineze perspectivele participanților, să pună în balanță argumentele și contraargumentele, să și valideze datele colectate anterior.

Un potențial risc al acestei metode ar fi putut fi monopolizarea discuției de către moderator, dar acest lucru a fost evitat, toti participanții fiind implicați în discuții.

Revenind la,

Intrebarea 1. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

Pentru a formula un răspuns la această întrebare am formulat 3 întrebări de evaluare specifice , însotite de criterii de evaluare și indicatori. Aceste întrebări specifice au corespuns obiectivelor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Prin intermediul metodelor de cercetare: studiu/analiza documentelor, observația, focus grupul și analiza datelor administrative s-a concluzionat faptul că obiectivele strategiei au fost atinse în măsura medie,

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
	✓	

Să ca probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării este una ridicată.

Redusă	Medie	Ridicată
		✓

Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

1. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)	<p>C1. Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacitate, dezvoltarea unor rețele etc.)</p> <p>C2. Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea decizilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacitatei de a gestiona fonduri publice-private etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER ✓ Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER

	C3.Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	✓ Percepția actorilor locali privind rezultatele ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER
--	--	---

Valoarea adăugată a LEADER constă în beneficiile care sunt obținute prin aplicarea corectă a metodei LEADER. Aceasta este măsurată prin evaluarea gradului de îmbunătățire a capitalului social în rândul părților interesate implicate, guvernanței locale și efectelor pozitive ale metodei LEADER asupra rezultatelor.

- Evaluarea capitalului social ca valoare adăugată a metodei LEADER are în vedere procesele sociale, capacitatele și relațiile dintre toate părțile interesate implicate.

S-a constat faptul că:

- ✓ Există sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OFJIR (răspuns la neclarități în ceea ce privește cadrul implementării unor măsuri de finanțare)
- ✓ Există încredere, sprijin și colaborare între GAL și beneficiarii acestuia (formulare de întâlnire, grupuri de lucru, seminarii)
- ✓ Există o comunicare efectivă și eficientă, și un grad ascendent de participare a tuturor părților interesate (beneficiari, angajați GAL, instituții colaboratoare) în conceperea și implementarea unei abordări „de jos in sus”

- Evaluarea guvernanței locale pe mai multe niveluri ca valoare adăugată a LEADER vizează următoarele aspecte:

- ✓ Implicarea sporită a comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor (*se organizează periodic adunări generale și sedinte de consiliu director pentru a se discuta problemele și a se lua decizii legate de implementarea SDL*)
- ✓ Creșterea rolului GAL în guvernanță pe diferite niveluri (pe verticală GAL – AM – AFIR), (pe orizontală GAL – membrii sector public, ONG uri, societate civilă)

- ✓ Creșterea capacitatei de a implementa și alte fonduri (inițierea sau participarea la proiecte în parteneriat (Flag Someș - proiect cu 3 GAL uri învecinate, Gal Maramureș Vest, Gal TovisHat , Gal Tara Oașului , Go CastaNET: USAMV Cluj, GAL Mara Natur și GAL Maramureș Vest, Cooperare inter teritorială sM.19.3. cu 3 GAL uri din: Moldova, Bistrita Nasaud, Prahova).

„Guvernanța locală include instituțiile, procesele și mecanismele prin care părțile interesate publice, economice și ale societății civile își exprimă interesele, își exercită drepturile legale, își îndeplinesc obligațiile și își rezolvă diferențele”.

 Evaluarea rezultatelor implementării SDL – ului vizează urmatoarele aspecte:

- ✓ Dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor de bază (16 proiecte contractate menite să sprijine dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mică)
- ✓ Crearea de locuri de muncă
- ✓ Sprijinirea și dezvoltarea exploatațiilor agricole (15 proiecte selectate care sprijină acest obiectiv)
- ✓ Înființarea PFA – urilor și a întreprinderilor familiale/individuale în scopul accesării fondurilor europene și a dezvoltării sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (înființarea a 7 firme noi)

Valoarea adăugată a LEADER la nivel local este dată de diverse tipuri de activități ale GAL, care sunt implementate în concordanță cu metoda LEADER.

Acste tipuri de activități ale GAL includ:

- Verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și implementarea strategiei
- Comunicarea și acordarea de sprijin pentru elaborarea, conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor, precum și pentru proiecte de cooperare.
- Activitatea de animare a teritoriului GAL (seminarii de promovare, grupuri de lucru, conferinte, facilitarea schimburilor de informații între părțile interesate, evenimente de promovare și informare).

IN URMA ANALIZEI EFECTUATE S-A CONSTAT FAPTUL CA:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		✓

- Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		✓

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER se cuantifică astfel:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		✓

Prin evaluarea valorii adăugate s-au identificat și cuantificat beneficiile suplimentare (îmbunătățirea capitalului social, a guvernanței locale și a rezultatelor) care au fost create datorită aplicării corecte a metodei LEADER prin activitățile GAL VALEA SOMEȘULUI.

Pentru a răspunde la întrebarea „Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?” s-a folosit metoda de cercetare cantitativă, ancheta, s-a utilizat tehnica sondajului de opinie , și s-a folosit ca instrument chestionarul.

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectarea a datelor prin adresarea unor întrebări, cu ajutorul chestionarul auto-administrat s-a cuantificat percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței locale datorită metodei LEADER, percepția actorilor locali privind rezultatele implementării SDL datorită aplicării metodei LEADER. Chestionarele au fost împartite de către evaluator și colectate ulterior în același mod. Astfel s-au

eliminat dificultățile legate de disponibilitatea de timp a subiecților și s-a oferit libertatea de a completa chestionarul în intervalul de timp de 3 zile.

Limitarea acestei metode constă în faptul că sondajul nu oferă posibilitatea analizei calitative aprofundate și oferă informații pe baza unor opțiuni de răspuns predefinite.

Pentru a răspunde la întrebările „Cum percep actorii locali rezultatele SDL datorită aplicării metodei LEADER?”, „Cum percep actorii locali gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER?” s-a folosit metoda de cercetare studiu/ analiza documentelor, analiza datelor administrative.

Limitarea acestei metode a constat în faptul că calitatea documentelor analizate poate fi influențată de experiența persoanelor care le-au elaborat, putând reflecta în mod subiectiv situația prezentată.

Tema IV. Factorii de succes și de insucces

Intrebarea 1. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?

ANALIZA SWOT PENTRU A EVIDENȚIA FACTORII INTERNI ȘI EXTERNI POZITIVI ȘI NEGATIVI CARE INFLUENȚEAZĂ IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Factori Interni/externi	Factori Pozitivi	Factori Negativi
Factori Interni	<p>Puncte Tari</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Strategia de dezvoltare Locală a Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI a fost gândita și scrisă de echipa de implementare formată din angajații grupului de acțiune locală ❖ Strategia a fost punctată cu 95 puncte (cuprinde și scheme de calitate, și măsuri de asociativitate și măsuri sociale) ❖ Doi din angajații asociației sunt la implementarea celei de a doua strategii de dezvoltare locală ❖ Partea de imagine este susținută de pagina de 	<p>Puncte Slabe</p> <p>Dificultăți procedurale și administrative care au început să lansarea măsurilor de finanțare previzionate.</p> <p>Grad scăzut de selecție, contractare, plată (sub 50% contractare, sub 10 % plată, în perioada 13.12.2016 -01.10.2018).</p> <p>Durata mari de elaborare a</p>

	<p>facebook a asociației, de site-ul www.galvaleasomesului.ro, iar partea de informare și promovare este reprezentată de: grupuri de lucru, seminarii de promovare, conferinte și evenimente anuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Participarea la conferinte organizate de rețelele de dezvoltare rurală, în afara țării și încercarea preluării exemplelor de bune practici în teritoriul acoperit de SDL GAL Valea Someșului ❖ Grad de instruire/formare ridicat an anagajaților GAL ❖ Calificative foarte bune obținute de personalul GAL în cadrul evaluarilor anuale ❖ Animare eficientă, dovedă fiind sesiunile de finanțare cu proiecte depuse a căror valoare depășeste alocarea pe apel ❖ Calitatea procesului de evaluare și selectie la nivel GAL 	ghidurilor pentru măsurile atipice
Factori externi	<p>Oportunități</p> <p>Încadrarea în parametrii de performanță ai SDL (60% contractare, 20% plata)</p> <p>Colaborarea fructuoasă cu partenerii civili, privați, publici</p> <p>Deschiderea din partea instituțiilor cu care colaborăm</p> <p>Stabilirea relațiilor de colaborare cu GAL - uri din țara și din exterior</p> <p>Schimb de informații cu colegii din FNGAL</p>	<p>Pericole</p> <p>Neîncadrarea în parametrii de performanță ai SDL (60% contractare, 20% plată)</p> <p>Termen îndelungat de contractare a proiectelor</p> <p>Contradictii între documente strategice PNDR vs. LEADER vs. RNDR ;</p> <p>Nemodificarea documentelor de referință ca urmare a evaluării SDL urilor – cu măsuri inovative</p>

Tabel 13 . Analiza SWOT

Rezultate Pozitive :

1. **Contractarea a 16 proiecte din 20 în cadrul măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor, măsura care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonele rurale.**
2. **Selectarea spre finanțare a 15 proiecte în cadrul măsurii M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici, proiecte având o valoare publică totală de 225.000 euro.**

3. Verificarea și propunerea selectării spre finanțare a 5 proiecte din 7 în cadrul măsurii M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, proiecte având o valoare publică totală de 498.637,82 euro.

Nr. Crt.	Sesiuni lansate	Durata sesiune	Proiecte depuse	Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3 (sem 2 2017)	Sem.4 (sem 1 2018)	Sem.5 (sem 2 2018)	Sem 6 (sem 1 2019)	Sem. 7 (sem 2 2019)
1	1/2017- M2/2A	20.09.2017- 31.10.2017	0							
2	1/2017- M7/6B	20.09.2017- 15.12.2017	19							
3	1/2017- M1/1B	01.11.2017- 30.11.2017	0							
4	1/2017- M6/6B	01.11.2017- 29.12.2017	0							
5	1/2018- M2/2A	02.04.2018- 31.05.2018	35							
6	1/2018- M1/1B	02.05.2018- 07.09.2018	0							
7	1/2018- M6/6B	02.05.2018- 05.11.2018	0							
8	1/2018- M5/6A	04.06.2018- 03.09.2018	7							

Tabel 14. Proiecte depuse la ASOCIAȚIA GAL VALEA SOMESULUI

Nr. Crt.	Sesiuni	Proiecte selectate	Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3 (sem 2 2017)	Sem.4 (sem 1 2018)	Sem.5 (sem 2 2018)	Sem 6 (sem 1 2019)	Sem. 7 (sem 2 2019)
1	1/2017- M2/2A	0							
2	1/2017- M7/6B	19							
3	1/2017- M1/1B	0							
4	1/2017- M6/6B	0							
5	1/2018- M2/2A	15							
6	1/2018- M1/1B	0							
7	1/2018- M6/6B	0							
8	1/2018- M5/6A	0							

Tabel 15. Proiecte selectate de către ASOCIAȚIA GAL VALEA SOMESULUI

Nr. Crt.	Sesiuni	Proiecte contractate	Sem.1 (sem 2 2016)	Sem.2 (sem 1 2017)	Sem.3 (sem 2 2017)	Sem.4 (sem 1 2018)	Sem.5 (sem 2 2018)	Sem 6 (sem 1 2019)	Sem. 7 (sem 2 2019)
1	1/2017- M2/2A	0							
2	1/2017- M7/6B	16							
3	1/2017- M1/1B	0							
4	1/2017- M6/6B	0							
5	1/2018- M2/2A	0							
6	1/2018- M1/1B	0							
7	1/2018- M6/6B	0							
8	1/2018- M5/6A	0							

Tabel 16. Proiecte contractate

Rezultate negative :

- Grad de contractare și plată redus (până la data de 1 octombrie 2018)
- Întârzieri în elaborarea, avizarea documentelor, semnarea contractelor

Măsuri adoptate și efectele acestora :

Nr.crt	Masuri adoptate	Efecte
1.	Modificări de strategie (în perioada evaluată am efectuat 2 modificări de strategie)	Bonusare și îmbunătățirea fișelor măsurilor pentru a facilita accesarea acestora
2	Prelungirea sesiunilor de finanțare în urma cererilor primite din partea potențialilor beneficiari	Posibilitatea încadrării în timpul de depunere al proiectului
3	Distribuirea de sarcini suplimentare către angajați (protecția datelor personale, secretariat, arhivare)	Acoperirea mai multor sarcini de către personalul deja existent
4	Solicitări clarificări din partea LEADER în ceea ce privește măsurile de finanțare	Aplicarea răspunsurilor la clarificări în elaborarea ghidurilor măsurilor

Tabel 17. Măsuri adoptate și efectele acestora

Măsuri necesare:

- ❖ Scurtarea timpului de evaluare a proiectelor
- ❖ Relocarea de sume de la măsurile pentru care nu s-a manifestat interes din partea populației,
- ❖ Eliminarea din strategie a unei măsuri pentru care nu s-au depus proiecte pe parcursul a două sesiuni de finanțare lansate
- ❖ Diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din strategie

Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Intrebarea 1. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori	Informații suplimentare
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	<p>C1. Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;</p> <p>C2. Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;</p> <p>C3. Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală; <ul style="list-style-type: none"> - 100% deoarece domeniul de intervenție 6B se adresează tuturor locuitorilor teritoriului GAL Valea Someșului • Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; <ul style="list-style-type: none"> - 81,76 % din populație beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL. <p>Prin intermediul strategiei de dezvoltare locală GAL Valea Someșului s-au planificat un număr de 21 proiecte care să susțină dezvoltarea locală în zonele rurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 proiect în cadrul măsurii Măsura 6 / 6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală ➤ 20 proiecte în cadrul măsurii M7/6B Dezvoltarea satelor <p>16 Proiecte în cadrul măsurii M7/6B sunt cu contracte de finanțare semnate și s-a început implementarea acestora.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinate (LEADER). <ul style="list-style-type: none"> - Până la momentul evaluării prin intermediul proiectelor în cadrul măsurii M7/6B se propune crearea a 4 locuri de muncă. 	
--	--	--

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de proiectele selectate și contractate. Astfel s-a constatat faptul că 16 proiecte contribuie la dezvoltarea locală în zonele rurale .

Totodată pentru a analiza gradul în care dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită prin strategia de dezvoltare locală am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel, am analizat rapoartele de evaluare, contractele semnate de cele 16 unități administrativ teritoriale și monitorizările privind semnarea contractelor.

Astfel s-a concluzionat faptul că dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită de SDL:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		✓

Limitările acestei metode (analiza/studiul documentelor) se datorează faptului că documentele analizate nu au fost întocmite strict în scopul evaluării, de aceea s-a avut la dispoziție doar o parte din informația de care s-a avut nevoie.

Dezavantajul metodei „observației,” este dată de faptul că, cantitatea mare de informații înregistrate a creat dificultăți în selectarea aspectelor relevante.

Tema VI. Percepția GAL în teritoriu

(temă suplimentară abordată de GAL, referitor la componenta specifică a SDL)

Întrebarea 1. În ce masură a crescut interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta?

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori	Informații suplimentare
În ce masură a crescut interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta?	Gradul interesului comunității spre accesarea fondurilor europene	Procent persoane care participă la activitățile asociației Nivelul încrederii populației în Grupul de Acțiune Locală VALEA SOMEȘULUI	S-au aplicat chestionare la un eșantion de 100 persoane, pentru a se cerceta în ce masură a crescut interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta.

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectarea a datelor prin adresarea unor întrebări, cu ajutorul chestionarul auto-administrat s-a cercetat în ce masură a crescut interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta.

Chestionarele au fost împărțite de către evaluator și colectate ulterior în același mod. Astfel s-au eliminat dificultățile legate de disponibilitatea de timp a subiecților și s-a oferit libertatea de a completa chestionarul în intervalul de timp de 3 zile.

Limitarea acestei metode constă în faptul că sondajul nu oferă posibilitatea analizei calitative aprofundate și oferă informații pe baza unor opțiuni de răspuns predefinite.

Astfel s-a concluzionat faptul că **interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta, este :**

Redus	Mediu	Ridicat
		✓

Tema VII. Continuitate și stabilitate

Întrebarea 1. Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?

Intrebare	Criterii de evaluare	Indicatori
Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?	Dimensiunea și componența teritorială Gradul de fluctuației al membrilor	Numărul de comune componente Numărul de modificări în structura parteneriatului (1 singură modificare în structura parteneriatului)

Pentru a răspunde la întrebarea „Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?” s-a folosit metoda de cercetare studiu/ analiza documentelor, analiza datelor administrative. S-au analizat statutul GAL, actul constitutiv, hotărârile judecătorești, acordurile de parteneriat.

S-a concluzionat faptul că dimensiunea și componența teritorială s-a modificat ascendent, în anul 2012 Asociația GAL Valea Someșului întinzându-se pe teritoriul a 12 comune, iar în anul 2016 aceasta ajungând la o întindere de 19 comune și un oraș.

Numărul membrilor parteneriatului a crescut de asemenea, de la 45 membri fondatori, la 80 membrii.

În concluzie putem afirma faptul că teritoriul GAL Valea Someșului s-a extins semnificativ, păstrand în același timp teritoriul a 11 din cele 12 comune pe al căror teritoriu s-a fondat GAL – ul inițial. În ceea ce privește numărul membrilor parteneriatului GAL, acesta a crescut, dar aproape jumătate din membrii actuali au avut rolul de membri fondatori.

Astfel s-a concluzionat faptul că **atributele „continuitate, stabilitate,”** caracterizează teritoriul și parteneriatul GAL Valea Someșului în măsură:

Reducă	Mare	Foarte mare
	✓	

Capitolul IV. Constatări, concluzii și recomandări

Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului

Constatări și concluzii

În perioada analizată au avut loc 2 modificări de strategie prin care 6 măsuri din 7 au suferit modificări cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil/proiect, eliminarea/adăugarea unor criterii de selecție. Datorită faptului că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii de monitorizare propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL ului rămânând aceleași și urmând a fi acoperite prin implementarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare, concluzionăm faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală **este încă relevantă** față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Întrucât unele nevoi identificate în urma consultărilor cu comunitatea locală au rămas neschimbate (nevoie de realizare de parteneriate prin cooperare pe orizontală și verticală, nevoia de a dezvolta capacitatea de procesare, ambalare, condiționare, marketing a produselor agricole, nevoia de sisteme de calitate pentru producători prin care aceștia să fie recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate, nevoie de a obține certificări pentru produsele agricole locale atât la nivel național cât și la nivel European, nevoie de dezvoltare și accesibilizare a serviciilor comunitare de asistență social, nevoie de integrarea/reintegrarea socială a comunității rome) masurile planificate initial în cadrul SDL vor genera realizările și rezultatele așteptate.

Indicatorii de realizare adecvați și rezultatele așteptate clar definite, vor fi indepliniți realizând activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL cu resursele alocate acestora.

În urma verificării atente a coereneței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite initial sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice s-a constat faptul că logica intervenției SDL GAL Valea Someșului este foarte coerentă.

Recomandări

Pentru ca sistemul de măsuri să fie mai eficient și eficace, se recomandă introducerea posibilității de combinare a măsurilor de creare a formelor asociative și creare de capacitați de procesare, ambalare, condiționare, marketing a produselor agricole.

De asemenea se recomandă realizarea de actualizări ale analizelor privind potențialul teritoriului, nevoile comunității, inclusiv din perspectiva activităților locale și a participării actorilor cheie locali.

Tema II Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie Constatări și concluzii

S-a constat o creștere a numărului de firme nou înființate în scopul accesării unor proiecte cu finanțare europeană precum și orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului (legumicultura, apicultura).

În mare măsura intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică și prin crearea de locuri de muncă.

Implementarea proiectelor în cadrul măsurii M5/6A Sprijinirea de activități neagricole va conduce la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă .

Obiectivele strategiei (favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale , inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă) au fost atinse în măsura medie, dar având în vedere faptul că de la data de 1 octombrie 2018 și până în luna septembrie a anului 2019 mai avem 1 an de implementare considerăm că probabilitatea atingerii acestor obiective este una ridicată.

Recomandări

Pentru atingerea obiectivelor propuse în SDL recomandăm: anunțarea și promovarea lansării sesiunilor de apeluri cu suficient timp înainte de deschiderea sesiunii, astfel încât potențialii beneficiari să poată pregăti documentația tehnică necesară pentru a solicita sprijinul necesar, realizarea unui efort suplimentar cu privire la îmbunătățirea cunoștințelor beneficiarilor,

creșterea atraktivității măsurilor din SDL, scurtarea timpului de evaluare a proiectelor, identificarea și difuzarea celor mai bune practice (proiecte de succes).

Tema III Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Constatări și concluzii

S-a constat faptul că percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER s-a îmbunătățit semnificativ datorită: sprijinului primit din partea reprezentanților GAL, AM, AFIR, OJFIR în derularea implementării proiectelor, colaborării strânse cu echipa GAL, comunicării efective și eficiente, și gradului ascendent de participare a tuturor părților interesate în conceperea și implementarea abordării „de jos în sus”.

Datorită implicării sporite a comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterii rolului GAL în guvernanță pe diferite niveluri și creșterii capacitații de a implementa proiecte și din alte fonduri, actorii locali au constat o îmbunătățire mare a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER.

În urma chestionării actorilor locali s-a concluzionat faptul că prin intermediul aplicării metodei LEADER s-au îmbunătățit rezultatele implementării SDL. S-a constatat faptul că s-au dezvoltat serviciile și infrastructurile de bază la scară mică, s-a propus crearea de locuri de muncă prin proiecte, s-au sprijinit exploatațiile agricole, s-au înființat PFA – uri și întreprinderi familiale/individuale în scopul accesării fondurilor europene și dezvoltării sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Valea Someșului.

Prin implementarea corectă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului se va genera valoare adăugată sub forma unui capital social îmbunătățit, a unei guvernanțe îmbunătățite și a unor rezultate și impacturi sporite comparativ cu implementarea fără metoda LEADER.

Recomandări

Realizarea și promovarea unei analize specifice și aprofundate cu privire la modul în care metoda LEADER a contribuit la dezvoltarea capitalului social și la îmbunătățirea guvernanței locale.

Pentru creșterea beneficiilor datorate metodei LEADER recomandăm: creșterea calității interacțiunilor dintre actorii locali și furnizorii de resurse externi sau partenerii instituționali,

organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, rețele, lobby-uri, grupuri de interes și de solidaritate pentru a accesa fonduri europene, sensibilizarea cu privire la identitățile locale și la imaginea sau reputația zonei, favorizarea și încurajarea tinerei generații să își coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care trăiesc, implicarea diferenților actori (actorilor publici, privați, civili) într-un mod dinamic și interactiv de învățare socială, lărgirea grupului de potențiali beneficiari, o mobilizare locală sporită și încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare locală.

Tema IV Factorii de succes și de insucces

Constatări și concluzii

Datorită faptului că Strategia de dezvoltare Locală a GAL VALEA SOMEȘULUI a fost gândita și scrisă de echipa de implementare formată din angajații grupului de acțiune locală, în urma consultărilor publice cu populația din teritoriul acoperit de asociație, comunitatea locală a căpătat încredere în personal. Astfel, activitățile de comunicare adresate soliștanților în momentul lansării apelurilor au reușit să implice un număr mare de potențiali beneficiari.

Pentru a stimula și a motiva potențialii beneficiari/investitori Asociația GAL Valea Someșului a organizat un eveniment de promovare la care au participat peste 100 de persoane cărora li s-au prezentat informații despre activitatea desfășurată de către asociație: măsuri de finanțare lansate, proiecte depuse, grupuri de lucru și seminarii realizate, precum și informații legate de activitatea viitoare a Asociației: măsuri ce urmează a fi lansate, acțiuni de informare și promovare ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui contract (până la finalul anului 2019). Totodată în cadrul acestui eveniment beneficiarii măsurilor de finanțare ai GAL Valea Someșului și-au prezentat produsele obținute în propriile gospodării, gospodării finanțate în ultimii 6 ani prin intermediul Grupului de Acțiune Locală Valea Someșului. Evenimentul a fost difuzat de televiziuni de pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Maramureș, proiectele prezentate constituind un exemplu de bună practică.

În implementarea strategiei de dezvoltare locală s-au întâmpinat dificultăți procedurale și administrative care au încetinit lansarea măsurilor de finanțare previzionate. Acestea au condus la creșterea duratelor de elaborare a ghidurilor pentru măsurile atipice și la un grad scăzut de

selectie, contractare, plată (sub 50% contractare , sub 10 % plată, în perioada 13.12.2016 - 01.10.2018).

Recomandări

Pentru obținerea realizărilor și rezultatelor așteptate recomandăm diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din strategie, scurtarea timpului de evaluare a proiectelor, realocarea de sume de la măsurile pentru care nu s-a manifestat interes din partea populației, eliminarea din strategie a unei măsuri pentru care nu s-au depus proiecte pe parcursul a două sesiuni de finanțare lansate.

Tema V – Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Constatări și concluzii

Analiza privind primele realizări ale măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor, măsura care contribuie la aria de intervenție 6B evidențiază un interes deosebit din partea beneficiarilor. Este evidentă o creștere a gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de GAL VALEA SOMESULUI pentru a îmbunătăți serviciile și infrastructurile locale din teritoriul acoperit de SDL. Implementarea măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor este într-un stadiu relativ incipient, nefiind înregistrate proiecte finalizate.

Beneficiarii proiectelor în cadrul acestei măsuri sunt autorități publice locale, implementarea proiectelor fiind influențată în mare măsură de modificări legislative operate la nivel național (de exemplu, legislația specifică achizițiilor publice).

Cu toate că s-au depus 19 proiecte în cadrul acestei măsuri și s-au contractat deocamdată 16 proiecte menite să creeze locuri de muncă, să dezvolte infrastructura la scara mică în zonele rurale, să crească accesul la serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale, s-a constatat faptul că resursele financiare alocate nu sunt suficiente pentru a face față nevoilor din teritoriul vizat de SDL.

Recomandări

Având în vedere numărul mare de beneficiari ai proiectelor care sprijină dezvoltarea locală în zonele rurale, se recomandă în mod deosebit să se promoveze activitățile de formare profesională/instruire și consolidare a capacitaților pentru a putea oferi sprijin în vederea

implementării eficiente a proiectelor. Este recomandată promovarea sesiunilor de instruire pe teme specifice, cum ar fi: cerințe privind achizițiile publice, cerințe privind raportarea rezultatelor pe parcursul implementării proiectelor și diseminarea rezultatelor proiectelor. Asociația GAL Valea Someșului ar putea fi implicată în mod direct în organizarea și implementarea acestui tip de activitate, pentru a promova schimbul de experiență și de bune practici.

Tema VI. Percepția GAL în teritoriu

Constatări și concluzii

S-a constat faptul că interesul față de accesarea fondurilor europene, prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta, este unul ridicat, majoritatea persoanelor chestionate afirmand faptul că datorită exemplelor de bune practici ale proiectelor finanțate prin GAL VALEA SOMEȘULUI au căpătat încredere în această asociație și au accesat proiecte prin intermediul ei.

Recomandări

Creșterea numărului de activitățile ale asociației care au ca scop „învățarea colectivă” (grupuri de lucru, seminarii de promovare, conferințe, evenimente anuale de promovare și informare) deoarece în urma desfășurării acestora interesul populației față de accesarea fondurilor europene a crescut.

Tema VII. Continuitate și stabilitate

Constatări și concluzii

Teritoriul GAL Valea Someșului s-a extins semnificativ, păstrand în același timp teritoriul a 11 din cele 12 comune pe al căror teritoriu s-a fondat GAL –ul inițial. În ceea ce privește numărul membrilor parteneriatului GAL, acesta a crescut, dar aproape jumătate din membrii actuali au avut rolul de membrii fondatori.

Astfel s-a concluzionat faptul că **atributele „continuitate, stabilitate,”** caracterizează teritoriul și parteneriatul GAL Valea Someșului în mare măsură.

Capitolul V. Lecții invățate

Lecțiile invățate sunt următoarele:

1. Deși Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului este una structurată și adaptată nevoilor teritoriului, periodic este necesară actualizarea acesteia.
2. O strategie de dezvoltare locală cu măsuri atipice și inovative este mai greu de implementat față de o strategie cu măsuri standard
3. Proiectele inovative crează dificultăți în evaluare, implementare și monitorizare.
4. Activitatea Asociației GAL Valea Someșului trebuie evaluată periodic pentru a vedea ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor.
5. Va trebui pus un accent deosebit pe creșterea calității interacțiunilor dintre actorii locali și furnizorii de resurse externi sau partenerii instituționali, organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, rețele, lobby-uri, grupuri de interes și de solidaritate pentru a accesa fonduri europene, sensibilizarea cu privire la identitățile locale și la imaginea sau reputația zonei, favorizarea și încurajarea tinerei generații să își coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care trăiesc, implicarea diferenților actori într-un mod dinamic și interactiv de invățare socială, lărgirea grupului de potențiali beneficiari, o mobilizare locală sporită și încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare locală.

INDEX FIGURI

Figura 1. Principiile LEADER.....	6
Figura 2. Obiectivele strategiei de dezvoltare locală VALEA SOMESULUI.....	8

INDEX TABELE

Tabel 1.Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate.....	10
Tabel 2. Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate.....	12
Tabel 3. Previziunea initială a deschiderii sesiunilor și alocările financiare.....	13
Tabel 4. Lansare, contractare, implementare și monitorizare.....	14
Tabel 5. Planul de evaluare.....	18
Tabel 6. Nevoile inițiale.....	24
Tabel 7. Măsuri finanțate, activități, responsabilități.....	28
Tabel 8. Activități planificate corelate cu responsabilii desfasurării acestora.....	28
Tabel 9. Proiecte M2/2A	33
Tabel 10. Proiecte selectate în cadrul măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor.....	35
Tabel 11. Proiecte contractate în cadrul măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor.....	36
Tabel 12. Valoare publică totală a proiectelor conforme depuse pentru finanțare în cadrul M5/6A.....	38
Tabel 13. Analiza SWOT.....	44
Tabel 14. Proiecte depuse la ASOCIAȚIA GAL VALEA SOMEȘULUI.....	45
Tabel 15. Proiecte selectate de către ASOCIAȚIA GAL VALEA ŞOMESULUI	45
Tabel 16. Proiecte contractate	46
Tabel 17. Măsuri adoptate și efectele acestora.....	46

Bibliografie

- ACZ Consulting & COL. (2015, Martie). Evaluarea ex-ante a PNDR 2014-2020 , Raport Final de Evaluare Ex - Ante
- COMISIA EUROPEANĂ – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală – Unitatea C.4 (2017): Ghid. Evaluarea LEADER/DLRC. Bruxelles.
- Echipa GAL Valea Somesului. (2016, Aprilie). Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Somesului .
- MADR_DGDR_AM_PNDR_SMART. (2018, Iulie). Ghid Operational privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.
- MADR. SC ACZ Consulting SRL (2017, Iunie). Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 perioada 2017 – 2020.
- MADR. (2018, Iunie). Ghidul Grupurilor de Actiune Locală pentru implementarea SDL V4.

Surse on-line:

- http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/Vanclay.pdf
- <http://www.rndr.ro/evaluare.htm>

ANEXE

Anexa 1 – model chestionar auto-administrat

Asociația GAL Valea Someșului

Adresă Jud. Sălaj, Comuna Ileanda,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35

Tel/Fax 0260.648.972
Mobil 0784.845.840



Email office@galvaleasomesului.ro
Website www.galvaleasomesului.ro



CHESTIONAR - BENEFICIILE METODEI LEADER -

1. Categoriea de actor local din care faceți parte este:

- Partener public
- Partener privat
- Partener civil
- Membru Consiliu Director
- Beneficiar de proiect în cadrul Asociației GAL Valea Someșului

2. Care este nivelul încredерii dvs față de Grupul de Acțiune Locală VALEA SOMEȘULUI:

- Încă sunt sceptic în ceea ce privește posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin acest grup de acțiune locală
- Datorită exemplelor de bune practici ale proiectelor finanțate prin GAL VALEA SOMEȘULUI am căpătat încredere în această asociație
- Gradul de încredere este unul ridicat deoarece am accesat proiecte prin GAL

3. În ce masură ati participat la activitățile asociației care au ca scop „învățarea colectivă” (grupuri de lucru, seminarii de promovare, conferințe, evenimente anuale de promovare și informare)?

Grad Participare	Activitatile	Seminarii de promovare (40 seminarii realizate)	Grupuri de lucru (55 grupuri lucru realizate)	Conferinte (2 conferinte realizate)	Evenimente anuale de promovare si informare (2 evenimente anuale)
Zero					
Reduc (participare ocazională)					
Mediu (participare la jumătate din activități)					
Mare (participare la majoritatea activităților)					
F mare (participare la toate activitățile)					

4. Cum ați aprecia colaborarea dintre dvs și personalul Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI?

- Colaborarea este deficitară, întrucât nu am primit sprijin și clarificări la nelămuririle legate de masurile de finanțare
- Satisfăcătoare, am fost lămurit parțial cu privire la măsurile de finanțare și posibilitățile de accesare a acestora
- Colaborarea este fructuoasă, intrucât am primit sprijin și consiliere gratuită din partea acestora ori de cate ori am solicitat în ceea ce privește măsurile de finanțare și posibilitățile de accesare a acestora

5. În ce masură considerați că subiectele atinse în cadrul activităților desfășurate de GAL Valea Someșului sunt de interes comun?

- Consider că informațiile furnizate au un caracter general și nu prezintă interes
- Doar unele informații furnizate prezintă interes pentru mine
- Consider că în cadrul întâlnirilor de lucru se explică detaliat modul de accesare a măsurilor de finanțare, lucru de un real interes pentru mine, ca potențial beneficiar

6. În ce masură considerați că v-a crescut interesul față de accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de acțiune locală în urma activităților desfășurate de acesta?

- Interesul meu față de accesarea fondurilor europene nu s-a schimbat în urma activităților desfășurate de GAL Valea Someșului
- În urma activităților desfășurate de GAL Valea Someșului sunt mai deschis spre accesarea de fonduri europene
- În urma activităților desfășurate de GAL Valea Someșului am depus proiect prin intermediul asociației

7. În ce masură considerați că sunt implicate comunitățile locale în luarea deciziilor în cadrul Grupului de Acțiune Locală Valea Someșului?

- Actorii locali nu sunt consultați în luarea deciziilor din cadrul asociației
- Actorii locali sunt consultați ocazional în luarea deciziilor
- Consider că deciziile se iau în cadrul GAL în urma consultării cu comunitatea locală/Consiliul director/Adunarea Generală, în funcție de natura problemelor întâmpinate, procesul decizional fiind unul transparent

8. Considerați că implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului are rezultate vizibile în teritoriu și a condus la îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de Strategie?

- Rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului nu sunt vizibile în teritoriu
- Am remarcat rezultate doar în anumite sectoare de activitate (agricultură, turism)
- Prin intermediul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Someșului s-au creat locuri de muncă, s-au dezvoltat exploatații agricole, s-a susținut dezvoltarea activităților non-agricole, s-au imbunătățit serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale, s-a îmbunătățit calitatea vieții în teritoriul vizat de strategie.

Anexa 2 – Focus grup

Asociația GAL Valea Someșului
Adresă Jud. Sălaj, Comuna Illeanda,
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35
Tel/Fax 0260.648.972
Mobil 0784.845.840



Email office@galvaleasomesului.ro
Website www.galvaleasomesului.ro



RAPORT FOCUS – GRUP

PARTICIPANȚI : 8 persoane (4 angajați ai Asociației GAL Valea Someșului și 4 membri ai Consiliului Director) din care un moderator, ajutat de un co-facilitator

DURATA DISCUȚIE: 2 ORE

TEMELE ȘI SUBIECTELE DE DISCUȚIE:

TEMA 1: Corerența logicii intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală a Asociației GAL Valea Someșului

SUBIECTE DE DISCUȚIE:

- ✓ Activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu realizările și rezultatele așteptate
- ✓ Indicatori de realizare în raport cu realizările obținute
- ✓ Rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului

TEMA 2: Creșterea competitivității ofertei turistice din teritoriu ca urmare a implementării SDL-ului GAL VALEA SOMEȘULUI

SUBIECTE DE DISCUȚIE:

- ✓ Creșterea fluxului de turisti și vizitatori
- ✓ Creșterea atractivității ofertelor turistice locale

DERULAREA DISCUȚIILOR ȘI CONSEMNAAREA RĂSPUNSURILOR

Moderatorul începe discuția prin adresarea întrebării generale „Din punctul dvs de vedere considerați că sunt suficiente resursele umane ale ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI pentru desfășurarea activităților prevăzute în SDL și pentru a obține rezultatele planificate?”

Pentru a facilita obținerea răspunsurilor s-au pus la dispoziție următoarele materiale: SDL inițială, modificările de strategie, rapoartele de activitate, monitorizările lunare, planurile de acțiune.

Dupa judecarea argumentelor pro și contra ale fiecărei persoane s-au emis următoarele opinii majoritare:

- Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)

- Indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (Conform Logicii de interventie de la fiecare masura, convergentelor si sinergiilor dintre masuri indicatorii de realizare ofera o imagine asupra realizarilor obtinute)
- Rezultatele așteptate sunt clar definite

Trecerea de la tema de discuție nr.1 la tema de discuție nr. 2 se face prin adresarea de către moderator a intrebării: „Considerați ca față de momentul actual oferta turistică va deveni mai competitivă la momentul finalizării implementării SDL GAL VALEA SOMEȘULUI?”

După analizarea fișelor de evaluare a proiectelor din cadrul măsurii M5/6A Sprijinirea de activități neagricole participanții au fost în unanimitate de acord cu faptul că în urma implementării acestor proiecte numărul de turiști și vizitatori va crește, ofertele turistice locale vor deveni mai atractive și astfel va crește competitivitatea ofertei turistice din teritoriu ca urmare a implementării SDL ului GAL VALEA SOMEȘULUI.

Data focus –grupului : 12.11.2018