

Se modifica Calendarul estimativ de activitati astfel:

- a) se prelungeste activitatea „Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție,, pana în semestru 18 conform grafic
- b) se prelungeste activitatea „Animarea teritoriului,, pana în semestru 19 conform grafic
- c) se prelungeste activitatea „Analiza, evaluarea si selectia proiectelor” pana în semestru 18 conform grafic
- d) se prelungeste activitatea „Notificarea rezultatelor selectiei catre solicitanti” pana în semestru 18 conform grafic
- e) se prelungeste activitatea „ Primirea si analizarea eventualelor contestatii” pana în semestru 18 conform grafic
- f) se prelungeste activitatea „Inaintarea proiectelor selectate la organismul responsabil cu verificarea finala a eligibilitatii” pana în semestru 18 conform grafic
- g) se prelungeste activitatea „Externalizarea serviciilor ,, pana în semestru 19 conform grafic

Lansarea măsurilor:

În *semestrul 3* de implementare a SDL se vor lansa

- măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală (prioritară),
- măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici,
- măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale.
- măsura M7/6B Dezvoltarea satelor,

În *semestrul 4* de implementare a SDL se vor lansa:

- măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.
- măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificare a activităților rurale
- măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici
- măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală (prioritară),

În *semestrul 5* de implementare a SDL se vor lansa:

- măsura M7/6B Dezvoltarea satelor

In *semestrul 6* de implementare a SDL se vor lansa:

- masura M3/3A Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si pietele locale
- masura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare

În *semestrele 9, 10 si 11,12,13* de implementare a SDL se vor lansa:

- masura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole si alimentare
- măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.

În *semestrele 14,15,16,17* de implementare a SDL se vor lansa

- măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.
- măsura M7/6B Dezvoltarea satelor

- măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populația rurală (EURI)

Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse:

Cheltuielile de funcționare a GAL vor fi acoperite inițial din sumele de care dispune Asociația GAL Valea Someșului la momentul elaborării SDL și din cotizațiile partenerilor publici, urmând ca acestea să fie decontate de la AFIR pe principiul rambursării sumelor efectiv plătite. Capitolul bugetar din care se vor angaja aceste cheltuieli este cuprins în planul de finanțare - cheltuieli de funcționare și animare. De asemenea, Asociația GAL Valea Someșului mai poate beneficia și de alte forme de sprijin și anume de donații, împrumuturi, credite, granturi sau sume provenite din alte programe de finanțare pe care poate aplica.

Resursele materiale de care dispune Asociația GAL Valea Someșului la momentul elaborării SDL sunt reprezentate de mobilierul și echipamentele achiziționate în perioada anterioară de programare în cadrul măsurii 431.2. În măsura în care activitatea GAL Valea Someșului va necesita acestea vor fi completate cu altele asemenea, cheltuiala fiind cuprinsă în cheltuielile de funcționare și animare.